

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента по
социальной защите населения
Администрации городского округа
город Рыбинск



В.Б. Куликов

« 01 » 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента образования
Администрации городского округа
город Рыбинск



Р.А. Брядовая

« 01 » 12 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального
дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 94



Е.О. Цапаева

« 11 » 2017 г.

ПЛАН

мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 94

(помещение площадью 68,0 кв.м. расположенного на 1 этаже отдельно стоящего здания в два этажа по адресу:
г. Рыбинск, ул. Куйбышева, д. 7а)

№ п/п	Наименование мероприятия	Категория МГН (буквенное обозначение)	Срок проведения работ (год) и этап работы*	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результата)
1	2	3	4	5	6
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б»)	Все категории	2018 (1 этап)	-	

№ п/п	Наименование мероприятия	Категория МГН (буквенное обозначение)	Срок проведения работ (год) и этап работы*	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результата)
1	2	3	4	5	6
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «Б»)	Все категории	–	–	
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения\ инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б»)	–	–	–	
3.1	По территории объекта:				
3.1.1	Ремонтные работы: 1) Ремонт асфальтового покрытия. (пункт 5.1.11 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С,К	2018 (1 этап)	-	
3.1.2	Приобретение технических средств: 1) Установка козырьков, пандусного съезда, поручней, обустройство входной площадки перед дверью основного входа, дверь меньше 90 см. (пункт 6.1 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С,К	2018 (1 этап)	-	
3.2	По путям движения внутри здания:				
3.3.1	Ремонтные работы: 1) Установка предупреждающих тактильно-контрастных указателей, дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах во входной группе 1 этажа (пункт 6.1.5; 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С,К	2020 (2 этап)	–	
3.3.2	Приобретение технических средств:	-	-	-	
3.4	По зонам целевого назначения здания (целевого посещения объекта):			–	

3.4.1	Ремонтные работы: 1) Установка предупреждающих тактильно-контрастных указателей (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С	2020 (2 этап)	–	
3.4.2	Приобретение технических средств:	-	-	-	
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям:				
3.5.1	Ремонтные работы: 1) Установка предупреждающих тактильно-контрастных указателей (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»); 2) Установка стационарных и откидных опорных поручней. В кабине сбоку от унитаза установка крючков для одежды, костылей и других принадлежностей (пункт 6.3.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»); 3) Установка у дверей блоков в санузел информационных табличек помещений (в том числе рельефных), расположенных на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери (пункт 6.3.6 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»); 4) Установка С– и П– образных ручек для открывания и закрывания дверей в санузле, которые позволяют инвалиду управлять ими одной рукой и не потребует применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье (пункт 6.4.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С О С О	2021 (2 этап) 2021 (2 этап) 2022 (2 этап) 2023 (2 этап)	– – – –	
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации:	-	-	-	
3.6	По системе информации на объекте – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов:				

3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	–	–	–	
3.6.2	<p>Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а так же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями:</p> <p>1) Установка визуальной информации: информационного табло типа «бегущая строка», телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и /или тактильных и с речевым дублированием информации микросхем для посетителей с нарушением зрения. (пункт 6.5.4, 6.5.7 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p> <p>2) Установка информирующих тактильных табличек для людей с нарушение зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, которые должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. (пункт 6.5.9 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p>	С,Г	2024 (2 этап)	–	
		С	2025 (2 этап)	–	
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места для ожидания	–	–	–	
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2030 (3 этап)	–	
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерская служба, инфо-киоск)	Все категории	–	–	
3.7	По путям движения к объекту (от остановки				

	транспорта):				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту.	–	–	–	
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	–	–	
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К,О,С)	К,О,С	При необходимости	–	
1.1	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	Не реже 1 раза в год	–	

*мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые - капитальный ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания).

**мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Районского отделения
Всероссийского общества слепых

_____ Т.И.Салдина

дата согласования

2017 г.

Согласовано без замечаний/с замечаниями

(ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя
общественной организации инвалидов:
